

ООО «ГРАНД+»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ г. ТОЛЬЯТТИ
ИНН/КПП: 6320076391/632001001, р/с: 40702810429780001393
445024, Самарская область, г. Тольятти ул. Революционная, д.2, кв. 88
БАНК: АО "АЛЬФА-БАНК" к/с: 30101810200000000824 БИК: 042202824
Тел.: +7-964-969-59-09 e-mail: ograndplus@mail.ru

График работ по подготовки к отопительному периоду
(промывка и опрессовка системы отопления), ЖК «Солнечный», Самарская область,
Ставропольский район, с.п.Подстепки.
от «25» апреля 2025г.

№пп	Наименование дома	Мероприятия	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственны й
1.	ул. Восересенская дом 2	Осмотр системы отопления	05.05.25	07.05.25	сл.-сантехник
		промывка	08.07.25	18.07.25	сл.-сантехник
		опрессовка	24.07.25	28.07.25	сл.-сантехник
2	ул. Восересенская дом 13	Осмотр системы отопления	12.05.25	14.05.25	сл.-сантехник
		промывка	09.07.25	21.07.25	сл.-сантехник
		опрессовка	25.07.25	29.07.25	сл.-сантехник
3	Проезд Ключевой дом 2	Осмотр системы отопления	15.05.25	19.05.25	сл.-сантехник
		промывка	08.07.25	18.07.25	сл.-сантехник
		опрессовка	28.07.25	31.07.25	сл.-сантехник

Директор ООО «Гранд+»:



Труханов А.С.